

Nedelja	Faza razvoja	Ključni zadaci u Delphi 12 CE	Status
Nedelja 1	Baza podataka i konekcija	Kreiranje šeme baze podataka (tabele: Korisnici, Ljubimci, Aktivnosti) na osnovu MOV dijagrama. Konfiguracija FireDAC komponenti u Delphiju za stabilnu vezu sa bazom.	Planirano
Nedelja 2	Implementacija UI u Delphiju	Prevođenje gotovog Figma dizajna u Delphi frejmove (kreiranje vizuelnih elemenata: TEdit, TButton, TListBox/TListView za Timeline).	Planirano
Nedelja 3	Autentifikacija i rute	Dorada Pascal koda za Login sistem. Prepoznavanje uloge korisnika na osnovu unosa (Osoblje ili Mušterija) i otvaranje odgovarajućeg Delphi frejma.	Planirano
Nedelja 4	Backend proces: Unos (Deo 1)	Programiranje logike za osoblje: Učitavanje liste ljubimaca iz baze u korisnički interfejs.	Planirano
Nedelja 5	Backend proces: Unos (Deo 2)	Pisanje SQL INSERT upita u Pascalu za čuvanje nove aktivnosti (hrana, šetnja, ostalo) koju osoblje unese preko interfejsa. Validacija unetih podataka.	Planirano
Nedelja 6	Backend proces: Prikaz	Programiranje logike za mušteriju: Pisanje SQL SELECT upita za povlačenje hronološke liste aktivnosti iz baze i dinamičko iscrtavanje Timeline-a na ekranu.	Planirano
Nedelja 7	Testiranje procesa (QA)	End-to-end testiranje: Simulacija prijave radnika, unos aktivnosti, odjava, prijava mušterije i provera da li se podatak odmah i pravilno prikazao. Otklanjanje bagova.	Planirano
Nedelja 8	Finalizacija	Kompajliranje finalne .exe verzije projekta, čišćenje koda i priprema projekta za odbranu.	Planirano